
103 천안 하수처리장 시설현대화 민간투자사업

('23.12.31.기준)
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구    분 계속  / 임기후 주    체 민간

재    원 국비  도비  민간  기타  정부도움 재정  

주관부서 하수시설과  협조부서

▢ 목    표 

 ◦ 노후 하수처리장의 현대화로 처리효율 증대 및 악취저감

 ◦ 강화 예정인 법정방류수 수질기준 준수로 방류하천 수질오염 방지

▢ 개    요 

 ◦ 기    간 : 2021. 9. 30. ~ 2026. 10. 30.

 ◦ 사 업 비 : 2,104억 원 국비 505 도비 203 민간 1,100 기타 296

 ◦ 위    치 : 동남구 신방동 702-1번지 일원

 ◦ 주요내용 

    - 시설개선사업 150,000㎥/일

      · 1단계 철거 후 재설치, 2단계 시설개량

      · 통합침사지 및 유량조정조 신설

    - 5단계 하수처리장 증설 23,000㎥/일

    - 하수찌꺼기 감량화 시설 243,000㎥/일

    - 3, 4단계 총인처리시설 67,000㎥/일

▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
준공 ▬



☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 임시유량조정조 설치 완료 

‘23년 
1분기

Ÿ 총인처리시설 설치
Ÿ 생물반응조 구조물 철거

‘23년 
2분기

Ÿ 총인처리시설 설치 완료
Ÿ 생물반응조 구조물 철거(7,8지)

‘23년 
3분기

Ÿ 총인처리시설 시운전
Ÿ 통합침사지 및 유량조정조 설치

‘23년 
4분기

Ÿ 생물반응조 구조물 공사(7,8지)
Ÿ 1,5단계생물반응조#1 터파기 공사
Ÿ 통합침사지 및 유량조정조 구조물공사

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 210,379 13,831 33,601 43,966 29,083 37,266 26,316 26,316

국 비 50,479 2,000 3,361 10,931 10,677 12,082 5,714 5,714

도 비 20,326 777 1,307 4,402 4,299 4,865 2,338 2,338

민 간 109,990 11,054 24,265 21,237 6,711 12,923 16,900 16,900

기 타 29,584 - 4,668 7,396 7,396 7,396 1,364 1,364

☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 68,546 13,831 23,123 31,592

국 비 8,117 2,000 3,361 2,756

도 비 3,194 777 1,307 1,110

민 간 45,171 11,054 13,787 20,330

기 타 12,064 - 4,668 7,396



▢ 확인(성과)지표
                                                                                                                단위 : % 

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

공사 공정율 12.2 35.44 64.81 75.93 97.43

☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

공사 공정율 18 36.05

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

- - - ○ -

 ◦ 언론보도 등

☑ 시민참여 실적               ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

-

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

Ÿ 생물반응조 구조물 공사(7,8지)
Ÿ 1,5단계생물반응조#1 터파기 및 기초 공사
Ÿ 통합침사지 및 유량조정조 건축공사

▢ 협조 사항 

 ◦ (환 경 부) 국고보조금 적기 지원

 ◦ (충청남도) 도비보조금 적기 지원

) 하수시설과장 이강탁(3190) 하수시설팀장 안재헌(3195) 담당 정찬용(3198)


