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▢ 목    표 

 ◦ 서북구청사 노후로(40년 경과)로 인한 구조안전 등 전반적인 성능

    저하에 따른 신청사 건립으로 인근 주민편의시설 확대와 청사의 

    사회·문화적 기능강화 도모      

▢ 개    요 

 ◦ 기    간 : 2022. 3. ~ 

 ◦ 사 업 비 : 미정 

 ◦ 주요내용 

   - ’22년 『신청사 건립 기본구상 용역』 완료

   - ’23년 『서북구 복합공공청사 신축 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역』 
      ☞ 문화‧상업‧주거의 복합기능을 위한 도시개발 타당성 검토

    - 시 재정부담 경감을 목표로 복지시설(북부종합사회복지관 등)

     및 주민편의시설 도입 등 최적의 복합공공청사 구상안 도출

▢ 연차별 추진계획(로드맵)               * 용역결과에 따라 추진계획 변동가능

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

신청사 건립 기본구상 용역 ▬ ▬
서북구 복합공공청사 신축 
타당성 조사 및 기본계획수립 용역

▬ ▬ ▬ ▬ ▬

행정절차 이행 ▬ ▬ ▬ ▬

건축 기본 및 실시설계 ▬ ▬ ▬

착공 및 준공 ▬ ▬



☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 「서북구청 신청사 건립 기본구상 용역」 완료

‘23년 
1분기

Ÿ 「서북구 행정타운조성 타당성 조사 및 기본계획수립 용역」 이행 준비
변동사항  서북구청 신청사 건립 기본구상 용역 결과에 따른 사업개요, 연차별 

추진계획, 확인(성과)지표 변경
 - 사업개요 : 용역 결과에 따른 사업추진 방향 결정
 - 연차별 추진계획 및 확인지표 
   : 기본계획 및 행정절차 이행 → 행정타운조성 기본계획 수립 / 행정절차 이행 세분화

‘23년 
2분기

Ÿ 「서북구 행정타운조성 타당성 조사 및 기본계획수립 용역」 이행 준비
  - 과업지시서 작성을 위한 서북구 현황 등 전문가 자문 得

‘23년 
3분기

Ÿ 「서북구 복합공공청사 신축 타당성 조사 및 기본계획수립 용역」 추진
 - 용역기간 : ‘23. 9. 5. ~ ’24. 5. 1. (240일간)
 - 계약금액 : 금 70,385천원
변동사항  과업의 목적 및 용역기간 반영에 따른 사업명, 연차별 추진계획 변경

‘23년 
4분기

Ÿ 「서북구 복합공공청사 신축 타당성 조사 및 기본계획수립 용역」 

  중간보고회(1차) 개최

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

미정

 ※ ‘22~‘23 소요 예산(132백만원) : 서북구청 신청사 건립 관련 용역비(2종) / 그 외 소요예산 미확정

☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 61.6 61.6

시 비 61.6 61.6

▢ 확인(성과)지표             

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기
기 본 구 상  용 역 ○
서북구 복합공공청사 신축 
기 본 계 획  수 립 ○ ○

행 정 절 차  이 행 ○ ○

기 본  및  실 시 설 계 ○ ○

착 공 ○



☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

기 본 구 상  용 역 ●

서북구 복합공공청사 신축 
기 본 계 획  수 립 추진중

행 정 절 차  이 행

기 본  및  실 시 설 계

착 공 

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ - ○ ○ -

 ◦ 서북구청 신청사 건립(규모, 도입시설 등)에 대한 서북구 주민들의 의견 수렴

 ◦ 신청사 건립 후 언론 홍보

☑ 시민참여 실적               ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

1건 -

 ◦ 「서북구 신청사 건립 기본구상 용역」 보고회 개최 보도

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

Ÿ 「서북구 복합공공청사 신축 타당성 조사 및 기본계획수립 용역」 

  중간보고회(2차) 개최  

) 서북구 
자치행정과장 이진영(6010) 회계팀장 박인수(6040)


