
13 건강 100세 어르신 여가·스포츠 공간 조성

('23.12.31.기준)
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주관부서 체육진흥과  협조부서 시설공사과

▢ 목    표 
 ◦ 노년층의 증가에 따른 어르신들을 위한 맞춤형 생활체육 공간의 

부족에 따른 실버체육 활성화 필요

▢ 개    요  

   종합운동장 게이트볼장 건립
 ◦ 기    간 : 2021. ~ 2024. 

 ◦ 사 업 비 : 55억 원 국비 9 시비 46 

 ◦ 위    치 : 천안시 서북구 백석동 251번지 일원(종합운동장 내)

 ◦ 주요시설 : 게이트볼장 3개면, 부대시설(휴게실, 화장실 등) 

   북면 그라운드골프장 조성  완료

 ◦ 기    간 : 2021. ~ 2022. 10. 

 ◦ 사 업 비 : 630백만 원 시비 630 

 ◦ 위    치 : 천안시 동남구 북면 상동리 68번지 일원

 ◦ 사 업 량 : 면적 2,370㎡

   쌍용2동 그라운드골프장 조성
 ◦ 기    간 : 2023. ~ 2023. 

 ◦ 사 업 비 : 3억 원 도비 1.5, 시비 1.5 

 ◦ 위    치 : 천안시 서북구 쌍용동 1568-1번지 일원

 ◦ 사 업 량 : 면적 1,500㎡



▢ 연차별 추진계획(로드맵)  

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

종합운동장 
게이트볼장
건 립

실시설계 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
공사착공 ▬ ▬ ▬
공사준공 ▬

북 면 
그 라 운 드
골프장조성

공사착공 ▬

공사준공 ▬

쌍 용 2 동
그 라 운 드
골프장조성

실시설계 ▬
공사착공 ▬ ▬
공사준공 ▬

☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 종합운동장 게이트볼장 업무이관(체육진흥과→시설공사과)
Ÿ 북면 그라운드 골프장-준공

계획조정 
 - 조정사항 : 사업비, 연차별추진계획 및 투자수요, 확인성과지표 
 - 조정사유 : 입장면 그라운드골프장 조성공사 부지 내 무단경작으로 인한 

사업 취소에 따라 쌍용2동으로 사업대상지 변경

‘23년
1분기

Ÿ 종합운동장 게이트볼장 실시설계 착수
Ÿ 쌍용2동 그라운드골프장 실시설계 착수

‘23년 
2분기

Ÿ 종합운동장 게이트볼장 실시설계 절차 진행
Ÿ 쌍용2동 그라운드골프장 실시설계 완료, 공사입찰 의뢰

‘23년 
3분기

Ÿ 종합운동장 게이트볼장 실시설계 절차 진행
계획조정 
 - 조정사항 : 종합운동장 게이트볼장 사업비 변경(7억 증액)
 - 조정사유 : 건설물가 상승에 따른 사업비 증액

‘23년 
4분기

Ÿ 종합운동장 게이트볼장 실시설계 추진중
Ÿ 쌍용2동 그라운드골프장 조성 공사중



▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 6,430 - 559 400 5,471 - - -

국 비 900 - - - 900 - - -

도 비 150 - - 150 -

시 비 5,380 - 559 250 4,571 - - -

☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 106 - 29 77

국 비 - - - -

도 비 36 - - 36

시 비 70 - 29 41

▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

종 합 운 동 장
게 이 트 볼 장 건 립

실시설계
착공 및 

준공

북 면
그라운드 골프장 조성

준공

쌍 용 2 동
그라운드 골프장 조성

실시설계
착공 및 

준공

☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

종 합 운 동 장
게 이 트 볼 장 건 립

설계중

북 면
그라운드 골프장 조성

● 완료

쌍 용 2 동
그라운드 골프장 조성

공사중



▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ ○

 ◦ 민간전문가 자문 : 설계착수·중간·완료 보고회 / 3회

 ◦ 언론 / 방송보도 : 설계용역 착수·완료, 공사 착공·준공 등 주요사항 언론보도 / 4회

☑ 시민참여 실적               ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

-

▢ 공약조정사항        

구분 조정전 조정후 조정사유

2022년 4분기

심의완료 

Ÿ 사업개요

  - 입장면 그라운드골프장 조성  

Ÿ 사업비 : 5,760백만원

Ÿ 사업개요

  - 쌍용2동 그라운드골프장 조성 

Ÿ 사업비 : 5,730백만원 

Ÿ 연차별 추진계획, 확인성과지표

  - 사업계획 변경에 따른 현행화

  

Ÿ 연차별 투자수요

  - 사업비 변경에 따른 현행화  

Ÿ 입장면 그라운드골프장 

조성부지 내 무단경작으로  

사업불가하여 쌍용2동  

그라운드 골프장으로 변경 

추진

2023년 3분기

심의완료 
[종합운동장 게이트볼장 건립]
Ÿ 사업비 : 48억원

[종합운동장 게이트볼장 건립]
Ÿ 사업비 : 55억원

Ÿ 연차별 추진계획, 연차별 투자

수요, 확인성과지표

  - 사업계획 변경에 따른 현행화

Ÿ 건설물가 상승에 따른 

사업비 증액(7억)

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

Ÿ 종합운동장 게이트볼장 실시설계 완료 및 착공
Ÿ 쌍용2동 그라운드골프장 조성 공사 준공

) 체육진흥과장 정해선260) 체육시설팀장 이준원(2264) 담당 백장현(5758)
이우람(5796)


