
14 반다비 장애인체육관 건립

('23.12.31.기준)

이 행 도 정상추진 이 행 률
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구    분 계속  / 임기내   주    체 시  

재    원 국비  시비    정부도움 재정  

주관부서 체육진흥과  협조부서 시설공사과

▢ 목    표 

 ◦ 장애인과 비장애인이 소통하는 생활체육·문화 복합공간 조성

 ◦ 장애인체육시설 및 수중운동시설을 확충하여 지역 내 장애인의 

체육복지를 향상하고 체육저변 활동에 기여    

▢ 개    요  

 ◦ 기    간 : 2019. ~ 2024. 

 ◦ 사 업 비 : 108.4억 원 국비 40 도비 11.4 시비 57 

 ◦ 위    치 : 천안시 동남구 유량동 243-1번지 일원(장애인체육관 내 증축)

 ◦ 사 업 량 : 연면적 2,300㎡(지하1층/지상3층)

 ◦ 주요시설 : 수중재활운동실, 다목적체육실, 론볼장 등

▢ 연차별 추진계획(로드맵)  

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

실시설계 ▬ ▬ ▬
시공사선정 및 건설사업관리용역 ▬

공사 착공 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

공사 준공 ▬



☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 실시계획용역 최종보고회(시설공사과)
Ÿ 공유재산관리계획(변경)

‘23년
1분기

Ÿ 공사 착공

‘23년 
2분기

Ÿ 공사 추진 중

‘23년 
3분기

Ÿ 공사 추진 중

변경사항  도비 확보분 반영(특조 1.4억 포함) 및 연차별추진계획 등 변경
건설물가 상승 및 건설사업관리비 증가로 실시설계 2차례 중지 등 추진계획 변경

‘23년 
4분기

Ÿ 공사 추진 중

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 10,840 213 4 2,159 15,644 - - -

국 비 4,000 213 4 637 3,146 - - -

도 비 1,140 - - 192 948 - - -

시 비 5,700 - - 1,330 4,370 - - -

☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 2,376 213 4 2,159

국 비 854 213 4 637

도 비 192 - - 192

시 비 1,330 - - 1,330



▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

실시설계 및 착공 ○

준 공 ○

☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

실시설계 및 착공 ●

준 공

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ ○

 ◦ 민간전문가 자문 : 설계완료 보고회 / 1회

 ◦ 언론 / 방송보도 : 공사 착공·준공 등 주요사항 언론보도 / 2회

☑ 시민참여 실적               ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

1건 -

 ◦ 민간전문가 자문 : 설계완료 보고회 

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

Ÿ 공사 추진

) 체육진흥과장 정해선(2260) 체육시설팀장 이준원(2264) 담당 백장현(5758)


