
20 성환종축장 이전 부지에『첨단 국가산업단지』조성 

('23.12.31.기준)
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▢ 목    표 

 ◦ 종축장 이전 부지에 국가의 신성장동력 산업을 선도할 첨단 

국가산업단지 조성 및 대기업 유치

 ◦ 제조업 중심의 천안 지역 산업을 4차산업 관련 첨단산업으로 

성장동력 교체 필요

 ◦ 주변지역 뉴타운 건설 및 지역경제 활성화 원동력 창출

▢ 개    요 

  종축장 이전

 ◦ 기    간 : 2021. ~ 2027.

 ◦ 사 업 비 : 769,157백만 원 국비 769,157

 ◦ 위    치 : 전남 함평군 신광면 및 손불면 일원(6개리)

 ◦ 부지면적 : 6,426,091㎡(연면적 110,525㎡, 건물 123개동)

 ◦ 주요내용 

    - 국정과제 이행과 지속가능한 축산자원개발 연구사업 추진을 

위하여 함평으로 축산자원개발 연구단지 이전



  첨단 국가산업단지 조성

 ◦ 기    간 : 2022. ~ 2028.

 ◦ 사 업 비 : 16,008억원 (국유지 위탁개발사업 계획 승인시 변동가능)

 ◦ 위    치 : 천안시 서북구 성환읍 신방1길 114 일원

 ◦ 부지면적 : 4,169,430㎡

 ◦ 주요내용 

    - 축산자원개발부 이전부지를 활용한 지역경제 활성화 및 미래 

신성장 동력산업을 선도할 4차산업 첨단 국가산업단지 및 

전략적 거점지역 조성 

▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

종 축 장

이 전

설계 및 보상 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

첨단 국가 

산 업 단 지 

조 성

천안시 전략 수립 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

국가산단 
대상지 선정 ▬ ▬

기본계획 수립 ▬ ▬ ▬ ▬

예비타당성 조사 ▬ ▬ ▬

기본 및 실시 설계 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

조성공사 추진 ▬

☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 신규 국가산업단지 후보지 사업제안서 제출(현장평가완료)

‘23년
1분기

Ÿ 신규 국가산업단지 후보지 선정(3.15, 국토교통부)

변동사항  국가산업단지후보지 최종 선정에 따른 연차별추진계획 변경 및 사업비 반영
           (첨단국산업단지 조성 사업비 미정→ 16,008억)



구분 추 진 내 용

‘23년 
2분기

Ÿ 신규 국가산업단지 예비타당성 조사 사전절차 이행

‘23년 
3분기

Ÿ 국가산업단지 입주 기업 수요 확보를 위한 기업체 면담 및 홍보

‘23년 
4분기

Ÿ 국가산단 기업설명회 개최 및 입주기업 투자양해각서(MOU) 체결 

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 2,370,022 3,872 16,676 93,976 102,852 229,948 203,433 1,719,265

국 비 2,370,022 3,872 16,676 93,976 102,852 229,948 203,433 1,719,265

☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 104,613 3,872 8,956 91,785

국 비 104,613 3,872 8,956 91,785

▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기
첨단 국가산업단지 
대 상 지  지 정

○

기 본 계 획 수 립 ○

예 비 타 당 성 조 사 ○ ○

☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기
첨단 국가산업단지 
대 상 지  지 정

●

기 본 계 획 수 립

예 비 타 당 성 조 사

 Ÿ 미이행 사유 :  국가산업단지 후보지 선정 지연[후보지 선정 ‘22.12월→‘23.3월(국토부)]



▢ 시민참여계획
설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ - ○ ○ -

 ◦ 천안시 전략 방안 수립 및 용역 시 주민의견 청취
 ◦ 천안시 전략 방안 수립 시 전문가 자문 추진
 ◦ 종축장 부지 첨단 국가산업단지 조성 관련 언론 보도

☑ 시민참여 실적               ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

1회 1회 -

 ◦ 종축장 이전부지 신규 국가산단활성화 정책세미나(‘22.12월)

 ◦ 국가산단 후보지 선정 브리핑 및 언론홍보(‘23.3월)

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

Ÿ 예비타당성조사 사전보고서 작성

▢ 협조 사항 

 ◦ (기획재정부) 국유지 위탁개발사업 계획 수립 및 승인 관련 4차 산업혁명 
핵심거점기지 및 첨단 국가산업단지 조성 포함 

 ◦ (국토교통부) 첨단 국가산업단지 대상지 선정 

 ◦ (농업진흥청) 사전절차 기간 단축 및 이전 재원 마련으로 축산 자원개발부 
함평으로 조기 이전 

 ◦ (L       H) 국유지 위탁개발사업 계획 수립 시 천안시와 협의 추진

) 산업단지조성추진단장 최광복(2145) 국가산단TF팀장 정창영(5508) 담당 김수정(5439)


