
35 광역급행철도 GTX-C노선 천안역 연장   
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▢ 목    표 

 ◦ 수도권과 출퇴근 가능한 교통환경 조성으로 천안역세권 주변 

도시개발촉진및 기업유치등 일자리창출로 도시경쟁력 강화

 ◦ 빠르고 친환경적 철도 교통서비스 제공으로 수도권으로의 도약

▢ 개    요  

 ◦ 기    간 : 2022. ~ 2026.

 ◦ 사 업 량 : 연장 55km (수원~평택~천안)

     * 2025~2026 : 종점부 반복선 설치 등 추진

 ◦ 주요내용 : 수도권 광역급행철도 GTX-C 노선 천안 연장 

 ※ 기본계획 : 사업기간 2022~2026/사업규모 4조 3,857억 원(74.8㎞) /덕정~수원(10개 정차역)  

▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

타당성 및 기술검토(1단계) ▬ ▬

타당성 및 기술검토(2단계) ▬ ▬ ▬ ▬

민간사업자 협상 ▬ ▬ ▬ ▬

착공 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

준공(운행개시) ▬



☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 타당성 및 기술검토(1단계) 최종보고 및 준공 
Ÿ 천안시·평택시 협력방안, 추진방안 협의
Ÿ 천안시·국토부 광역급행철도추진단 실무협의
Ÿ 자체 타당성연구조사 결과보고서 제출 및 사업추진 건의 위한 시장님 국토부 내방
Ÿ 한국교통연구원 협의(GTX 통합기획 용역 수립 연구기관) 및 계획반영 건의

‘23년 
1분기

Ÿ 수도권광역급행철도 확충 통합기획 용역 반영 협의(한국교통연구원)
Ÿ 타당성 및 기술검토(2단계) 용역 발주 준비

‘23년 
2분기

Ÿ 국토부, 연장구간 지자체 회의 참석(2회) 

‘23년 
3분기

Ÿ 국토부, 연장구간 지자체 (3차) 회의 참석
Ÿ GTX-C 천안연장 촉구 읍·면·동 서명취합 및 제출(천안시개발위원회 주관)
Ÿ GTX-C 천안연장 시민추진위원회 활동보고회 참석

‘23년 
4분기

Ÿ GTX-C 연장 추진 건의 및 검증 요청 (국토부, 국가철도공단)
Ÿ GTX-C 검증용역 지자체별 분담금 지급 (48,600천원)

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

미정

☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 141 92 49

시 비 141 92 49

▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

타당성 및 기술검토(1단계) ○

타당성 및 기술검토(2단계) ○

민 간 사 업 자  협 상 ○

착 공 ○



☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

타당성 및 기술검토(1단계) ●

타당성 및 기술검토(2단계) -

민 간 사 업 자  협 상 

착 공

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

- - ○ ○ -

 ◦ 구성된 자문위원을 통한 타당성 검토 및 기술 검토 자문
 ◦ 언론/방송을 통한 사업 필요성 홍보

☑ 시민참여 실적               ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

1건 1건 6건 -

 ◦ 2022. 6.21. GTX-C 천안 연장 토론회◦ 2022. 6.15. 천안시, 장항선 100주년 GTX-C 천안연장 비전 제시 언론보도◦ 2022. 6.21. 천안시, GTX-C 천안 연장 토론회 개최 언론보도◦ 2022.10.11. GTX-C 노선 천안 연장 타당성 및 기술검토(1단계) 최종보고 민간전문가 자문◦ 2022.10.12. GTX-C 천안연장, 경제성 입증, 사업추진 청신호 언론보도
 ◦ 2022.11.22. 천안시장, ‘GTX-C 천안 연장’ 국토부에 건의 언론보도
 ◦ 2023. 1.13. 수도권 광역 급행열차 GTX-C ‘천안 연장’ 기대 언론보도
 ◦ 2023. 6.18. ‘GTX-C노선’ 천안 연장 기대감 고조 언론보도

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

Ÿ 사전타당성조사 검증 용역 (국가철도공단)

▢ 협조 사항

 ◦ (국토교통부)  입법예고(‘22. 6. 23.)된 광역철도 지정기준 개정안에 따라 천안 연장 건의

) 교통정책과장 이경열(2450) 미래철도팀장 박노봉(2454) 담당 이상현(5891)


