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주관부서 건설도로과  협조부서 아산시 개발정책과

▢ 목    표 

 ◦ 아산시 탕정, 배방, 음봉권역 택지 및 산업단지에 하루 발생교통량이 

14만여 대 수준에 달하는 대규모 개발계획이 진행 중으로 발생

교통량의 72%가 천안권역으로 유입되어 천안 도심 교통혼잡을 

가중시킬 것으로 분석됨.

 ◦ 아산권역에서 대량 유입될 것으로 예상되는 도심권 교통 혼잡을 

선제적으로 대응하고 교통 편의성을 대폭 강화한 서북권 광역

도로망 건설을 목표로 함 

▢ 개    요 

  동서연결도로(불당동~성황동)건설

 ◦ 기    간 : 2023. ~ 2027.

 ◦ 사 업 비 : 212,800백만 원 민간 212,800

 ◦ 위    치 : 시청정문→봉서산(터널)→성정로확장→경부선철도(과선교)

→천안초등학교 앞

 ◦ 사 업 량 : 신설 도로 연장 L=1.2km, 기존 도로 확장 L=1.7km (4차로) 

 ◦ 주요내용 

    - 시청 정문 ~ 봉서산 통과(터널), 성정로 확장(2차로→4차로), 

경부선 철도를 과선교로 횡단해 천안초등학교 앞 통과



 지방도 628호선 확장(송촌교차로~운동장사거리)  (변경)

 ◦ 기    간 : 2023. ~ 2029.

 ◦ 사 업 비 : 85,200백만 원 LH 85,200

 ◦ 위    치 : 아산시 송촌교차로 ~ 천안시 운동장사거리

 ◦ 사 업 량 : 도로확장 L=6.78km (8차로)

 ◦ 주요내용 : 아산시 송촌교차로~동암1교차로 → 아산시 시행

동암1교차로~운동장사거리 → LH시행

  천안시청 앞 번영로 입체화(남북간 지하차도)
 ◦ 기    간 : 2023. ~ 2027.

 ◦ 사 업 비 : 53,100백만 원 민간 53,100

 ◦ 위    치 : 천안시청 앞 교차로 ~ 물총새공원 일원

 ◦ 사 업 량 : 지하차도 연장L=1.0km (4차로)

 ◦ 주요내용 : 천안시청 앞 교차로부터 물총새공원까지 지하차도 건설

  불당동~아산탕정 연결도로 입체화(동서간 과선교)
 ◦ 기    간 : 2023. ~ 2027.

 ◦ 사 업 비 : 5,100백만 원 민간 5,100

 ◦ 위    치 : 아산시 탕정면 동산리 27-6일원 

 ◦ 사 업 량 : B=20m(4차로), L=110m(과선교 50m 포함)

 ◦ 주요내용 : 센트럴시티 도시개발사업과 연계하여 아산시 

               동산지구 택지개발사업 진행상황에 따라 병행 추진

  천안아산KTX역~신불당 연결도로 조기개통 추진
 ◦ 기    간 : 2021. 8. ~ 2023. 4.

 ◦ 사 업 비 : 8,700백만 원 민간 8,700

 ◦ 위    치 : 천안시 서북구 불당동 일원

 ◦ 사 업 량 : U-TYPE     L= 160.0m, B= 25.10m(내측)

              BOX-TYPE  L= 143.0m, B= 25.10m(내측)



▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

동서연결도로
(불당동~성황동)
건 설

계획 수립 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
지방도628호선확장
( 송촌교차로~
운동장사거리)

계획 수립 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬
천 안 시 청  앞 
번영로입체화
(남북간지하차도)

계획 수립 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
불당동~아산탕정 
연결도로 입체화
(동서간과선교) 

계획 수립 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

천안아산KTX역
~신불당 연결도로 
조기개통 추진

계획 수립

착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬

준공 ▬

☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 천안아산KTX~신불당 연결도로 공사 진행 중(공정률94%)

‘23년 
1분기

Ÿ 천안아산KTX~신불당 연결도로 공사 진행 중(공정률95%)
Ÿ 동서연결도로(불당동~성황동) 연계교통체계 구축대책 업무협의 - LH천안아산사업단

‘23년 
2분기

Ÿ 천안아산KTX~신불당 연결도로 공사 진행 중(공정률95%), 인수·인계 관련 
합동점검 시행 → 희망로지하차도 공정율(99%)

 계획조정  
 - 조정사항 : 세부사업 조정(종합운동장 사거리 입체화→지방도628호선 확장)
 - 조정사유 : 지방도628호선 확장으로 사업내용을 조정하여 교통체증을 효

과적으로 해소하고자 함

‘23년 
3분기

Ÿ R&D집적지구~불당2동 연결도로 개통
Ÿ 지방도 628호선 확장 노선검토 및 기본설계 착수
Ÿ 과선교 구간 도로개설사업 충청남도 도시관리계획(변경)결정 신청

‘23년 
4분기

Ÿ 동서연결도로(불당동~성황동) 신설 및 확장 기본협약 체결 – LH천안아산사업단



▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 331,000 - 5,075 101,500 82,300 96,450 20,300 25,375

민 간 331,000 - 5,075 101,500 82,300 96,450 20,300 25,375

☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 8,500 7,000 1,500

민 간 8,500 7,000 1,500

▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

천안아산KTX역~신불당 
연 결 도 로  준 공

○

동서연결도로 착공 ○

연 결 도 로  입 체 화
( 3 개 사 업 )  착 공

○

☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기
천안아산KTX역~신불당 
연 결 도 로  준 공

공정율 99%

동서연결도로 착공 

연 결 도 로  입 체 화
( 3 개 사 업 )  착 공

▢ 시민참여계획 

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

- - - - ○

 ◦ 도로개설에 따른 천안시 블로그 홍보



☑ 시민참여 실적              ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○

  ◦ 도로개설에 따른 천안시 블로그 홍보

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

Ÿ 천안아산KTX역~신불당 연결도로 후속공정 검토 및 부분준공

▢ 공약조정사항   

구분 조정전 조정후 조정사유

2023년 2분기

심의완료 

Ÿ 사업개요

 [종합운동장사거리 입체화] 

 (동서간 지하차도)

 - 위치 : 백석동 589-5~157-2일원

 - 기간 : 2023 ~ 2027

 - 사업비 : 51,300백만원

 - 사업량 : 지하차도 연장(4차로)

            L=1km

Ÿ 사업개요

 [지방도 628호선 확장]

 (송촌교차로~운동장사거리)

 - 위치 : 아산 송촌교차로 ~ 

         천안 운동장사거리

 - 기간 : 2023 ~ 2029

 - 사업비 : 85,200백만원

 - 사업량 : 도로확장(8차로)

           L=6.78km

Ÿ 연차별 추진계획 

  - 사업계획 변경에 따른 현행화

Ÿ 종합운동장 사거리와 

인접한 신호교차로의 

이격거리가 짧아 입체화로 

인한 교통체증 해소 효과가 

미비하여 지방도628호선을 

확장하여 교통체증을 

해소하고자 함

) 건설도로과장 조창영(2480) 도로시설팀장 김주덕(2485) 담당 신이중(5555)


