
44 봉명역 앞 회전교차로 설치

('23.12.31.기준)
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재    원 시비    정부도움

주관부서 건설도로과  협조부서

▢ 목    표 
 ◦ 봉명역 앞 교통사고가 빈발하게 발생하고 있는 도로에 대하여 

회전교차로를 설치하여 원활한 교통소통 및 교통사고 예방

▢개    요 
 ◦ 기    간 : 2022. 3. ~ 2023. 12.

 ◦ 사 업 비 : 600백만 원 시비 600

 ◦ 위    치 : 천안시 동남구 봉명동 31-7번지 일원

 ◦ 주요내용 : 봉명역 앞 회전교차로 설치 1개소

▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

실시설계 착수/완료 ▬ ▬ ▬

착공/공사 ▬ ▬

준공 ▬

☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 실시설계용역 추진 중

‘23년 
1분기

Ÿ 실시설계 용역 추진 중



구분 추 진 내 용

‘23년 
2분기

Ÿ 도시관리계획 변경 및 도시계획시설사업 실시계획인가 등 행정절차 이행 

‘23년 
3분기

Ÿ 공사착공

‘23년 
4분기

Ÿ 공사 추진 중(공정률 90%)

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 600 - 20 580 - - - -

시 비 600 - 20 580 - - - -

☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 177 50 127

시 비 177 50 127

▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

준    공 ○

☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

준    공



▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

- - - ○ -

 ◦ 회전교차로 준공에 따른 언론홍보

☑ 시민참여 실적               ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

3회 -

 ◦ 도로교통공단 협의(3회)

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

Ÿ 공사 준공 예정(24년 1월)

▢ 협조 사항 

 ◦ (충청남도) 해당사업 시설비 지원요청(도비 3억)

) 건설도로과장 조창영(2480) 도로지원팀장 김두호(2484) 담당 강전하(5560)


