
67 풍세 곡교천 정비 및 친수공원 조성

('23.12.31.기준)
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구    분 계속  / 임기후  주    체 시  

재    원 국비  시비 정부도움 재정

주관부서 하 천 과  협조부서 체육진흥과, 공원녹지과

▢ 목    표

 ◦ 국가하천으로 승격된 곡교천 주변의 농토 및 인가를 홍수피해

로부터 사전에 예방

 ◦ 친수지구 활용방안 타당성 조사를 통해 체계적인 하천 공간 관리 

및 이용에 대한 기틀을 마련하고 쾌적한 자연환경을 보전하며, 

생명력 있는 하천으로 관리할 수 있도록 친수공원 조성

▢ 개    요 

  곡교천 하천정비사업 국가

 ◦ 기    간 : 2020. 11. ~ 2025. 12.

 ◦ 사 업 비 : 113,700백만원 국비 113,700

 ◦ 위    치 : 천안시 동남구 풍세면 일원

 ◦ 사 업 량 : 하천정비 15.01km(천안시 구간 L=6.9km)

 ◦ 주요내용 : 곡교천(국가하천) 하천정비

  곡교천 친수지구 공원 조성  ※ 곡교천 친수지구 활용방안 타당성 검토 용역 중

 ◦ 기    간 : 2026. 1. ~ 2027. 12. 

 ◦ 사 업 비 : 8,000백만 원 시비 8,000

 ◦ 위    치 : 천안시 동남구 풍세면 남관리 645-1번지 일원



 ◦ 주요내용 
    - 곡교천 친수지역 내 곡교새물길터, 친수피크닉장, 어여울

생태터, 친수파크골프장 및 남관체육쉼터 등 조성

▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

곡 교 천
하천정비사업

실시설계 ▬ ▬

착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

준공 ▬

곡교천 친수 
지구공원조성

실시설계 ▬ ▬

착공/공사 ▬

준공 ▬

☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 곡교천 하천정비사업 실시설계 추진

변동사항  풍세 남관교 재가설 포함 등 총사업비 증가 및 연차별 투자수요 조정
          (국비 905억 → 국비 1,137억)

‘23년 
1분기

Ÿ 곡교천 하천정비사업 지구별 예비타당성 조사 시행 중

‘23년 
2분기

Ÿ 곡교천 하천정비사업 지구별 총사업비 협의 중(환경부)

‘23년 
3분기

Ÿ 곡교천 하천정비사업 지구별 총사업비 협의 중(환경부)

‘23년 
4분기

Ÿ 곡교천 하천정비사업 실시설계용역 추진 중 (환경부)

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 121,700 2,020 2,100 28,809 28,809 28,809 27,163 3,990

국 비 113,700 2,000 2,100 28,809 28,809 28,809 23,173 -

시 비 8,000 20 - - - - 3,990 3,990



☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 4,550 2,020 2,100 430

국 비 4,530 2,000 2,100 430
시 비 20 20 -

▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

곡교천 하천정비
실시설계 

완료
착공 준공

친 수 공 원  조 성 실시설계

☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

곡교천 하천정비
실시설계 
진행 중

친 수 공 원  조 성

 Ÿ 미이행 사유 :  실시설계 중간 결과 반영에 따른 사업비 증가로 예비타당성 조사 실시

▢ 시민참여계획
설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ ○ -

 ◦ 실시설계 주민설명회 1회 
 ◦ 친수지구 공원 조성에 따른 언론홍보

☑ 시민참여 실적               ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)
설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

1 -

☑ 향후 세부 추진계획

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

Ÿ 곡교천 하천정비사업 실시설계 추진 및 하반기 착공 준비

) 하천과장 최재선(3030) 생태하천팀장 김용기(3034) 담당 신수지(3753)


