
70 도시숲(소공원)을 통한 녹색 친환경도시 조성

('23.12.31.기준)

이 행 도 정상추진 이 행 률
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구    분 신규  / 임기내  주    체 시  

재    원 국비  도비  시비  정부도움 재정

주관부서 공원녹지과  협조부서

▢ 목    표

 ◦ 도심지 유휴공간에 도시숲 조성을 통한 친환경 그린도시 조성

 ◦ 생활환경 개선을 통한 질 높은 정주환경 조성

▢ 개    요

  도심지 유휴공간 도시숲 조성

 ◦ 기    간 : 2022. 7. ~ 2026. 6.

 ◦ 사 업 비 : 1,800만 원 시비 1,800

 ◦ 위    치 : 도심지 유휴공간 12개소

 ◦ 주요내용(개소당 약 150백만원)

    - 수목식재, 의자 등 휴게시설 설치를 통한 시민 편익공간 증진 

    - 도시열섬현상 완화 등 기후여건을 개선하는 도시숲 조성

 ◦ 조성계획(예시)



  천안초등학교 인근 공원 조성

 ◦ 기    간 : 2022. 7. ~ 2023. 9.

 ◦ 사 업 비 : 300백만 원 시비 300

 ◦ 위    치 : 천안초등학교(동남구 성황동 36번지) 내

 ◦ 주요내용 

    - 범죄예방설계(CPTED) 설계를 통한 안전한 공원환경 조성

    - 수목정비 및 보완식재로 도시숲 경관 향상

    - 휴게시설 및 운동기구 등 노후시설물 교체

  도솔공원 시설 및 환경 개선  완료

 ◦ 기    간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.

 ◦ 사 업 비 : 200백만 원 시비 200

 ◦ 위    치 : 도솔광장(동남구 신부동 124번지 일원)

 ◦ 주요내용 

    - 기존 시설물과 조화를 이루는 경관조명 설치로 야간 볼거리 

제공 및 공원 이용 활성화 도모

    - 크리스마스 등 이벤트성 조명 및 포토존 설치

    - 수목 및 편의시설 보완

  성정공원 재정비 사업  완료

 ◦ 기    간 : 2023. 2. ~ 2023. 12.

 ◦ 사 업 비 : 150백만 원 시비 150

 ◦ 위    치 : 청사공원(서북구 성정동 1285번지)

 ◦ 주요내용 

    - 산책로 및 공원 내 수목 정비 등으로 쾌적한 공원환경 조성

    - 편의시설(야외운동기구, 등의자 등) 교체 설치 



  물총새공원 녹색휴식공간 확충  완료

 ◦ 기    간 : 2021. 11. ~ 2022. 10.

 ◦ 사 업 비 : 1,000백만 원 국비 500 도비 100 시비 400

 ◦ 위    치 : 물총새공원(서북구 불당동 1641번지 일원)

 ◦ 주요내용 

    - 「도시 바람길 숲 조성사업」으로 장재천과 번영로의 연결숲 기능 강화

    - 교목 20종 497주, 관목 15종 33,510주, 지피 13종 41,160본 등 식재 

및 등벤치 18개 추가 설치 추진 중

▢ 연차별 추진계획(로드맵)

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

도 심 지 
유 휴 공 간
도시숲 조성

기본계획 수립 및
대상지 선정 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
준공 ▬ ▬ ▬ ▬

천안초 인근
공 원  조 성

계획 수립 ▬ ▬
착공/공사 ▬ ▬
준공 ▬

도솔공원 시설 및 
환 경 개 선

계획 수립 ▬
착공/공사 ▬
준공 ▬

성 정 공 원 
재 정비사 업

계획 수립 ▬
착공/공사 ▬ ▬ ▬
준공 ▬

물 총새공 원
녹색휴식공간 
확 충

착공/공사 ▬

준공 ▬

☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 물총새공원 녹색휴식공간 확충 완료(도시 바람길 숲) 

‘23년 
1분기

Ÿ 성정공원 재정비사업 실시설계용역 착수

변동사항  
 - 도심지 유휴공간 도시숲 조성사업 : 23년 도비보조사업 공모를 통해 24년부터 

연차적 추진 예정으로 연차별추진계획 및 확인성과지표 변경(총사업량 변동 없음)

 - 성정공원 재정비 사업 : 사업비 변경 및 사업량 조정(3억 → 1.5억)



구분 추 진 내 용

‘23년 
2분기

Ÿ 「도심지 유휴공간 도시숲 조성」 도비보조사업 공모 신청

Ÿ 천안초 인근 공원조성 특별조정교부금 신청

‘23년 
3분기

Ÿ 「도심지 유휴공간 도시숲 조성」 도비보조사업 대상지 선정(6개소)

Ÿ 도솔공원 시설 및 환경개선(야간힐링공간 조성사업) 사업 착공(건축과)

Ÿ 성정공원 재정비사업 착공

‘23년 
4분기

Ÿ 성정공원 재정비사업 준공

Ÿ 도솔공원 시설 및 환경개선(야간힐링공간 조성사업) 사업 준공(건축과)

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 3,450 1,000 - 650 600 600 600 -

국 비 500 500 - - - - - -

도 비 100 100 - - - - - -

시 비 2,850 400 - 650 600 600 600 -

☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 1,410 1,000 410

국 비 500 500

도 비 100 100

시 비 810 400 410

▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기
도심지 유휴공간
도 시 숲  조 성 4개소 4개소 4개소

천안초 인근 공원
조 성 준공

도솔공원 시설 및 
환 경 개 선 준공

성 정 공 원 
재 정 비 사 업 준공

물 총 새 공 원
녹색휴식공간 확충 준공



☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

도심지 유휴공간
도 시 숲  조 성

천안초 인근 공원
조 성

도솔공원 시설 및 
환 경 개 선 ● 완료

성 정 공 원 
재 정 비 사 업 ● 완료

물 총 새 공 원
녹색휴식공간 확충 ● 완료  

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ ○

 ◦ 사업 완료 시 언론/방송 보도 예정
 ◦ 읍ž면ž동 행정복지센터와 협업하여 주민요구 사항을 반영하여 이용자 만족도 제고

☑ 시민참여 실적               ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

1회 1회 -

 ◦ 천안시민이 뽑은 2022년 천안시 10대 뉴스 선정(도시 바람길 숲) 

 ◦ 주민의견청취(성정2동, ‘23.5.18.)

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

Ÿ 천안초등학교 인근 공원조성 실시설계용역 착수

Ÿ 도심지 유휴공간 도시숲 조성 실시설계용역 착수
건축과

) 공원녹지과장 김주식(2720)

도시숲조성팀장 장혜경(2725) 담당 김근종(2763)

공원관리1팀장 송혜정(2722) 담당 이현지(2779)

공원관리2팀장 권오숙(2723) 담당 오원일(2775)

이시훈(2776)


