
87 시립 노인요양시설 건립

('23.12.31.기준)

이 행 도 정상추진 이 행 률
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구    분 계속  / 임기내   주    체  시  

재    원 국비  도비  시비   정부도움  

주관부서 노인복지과  협조부서 시설공사과

▢ 목    표 

 ◦ 급속한 고령화와 치매인구 증가에 따른 노인성 질환 문제

    능동적 대처

 ◦ 시립노인요양시설 건립(125명 수용규모)

▢ 개    요  

 ◦ 기    간 : 2018. 2. ~ 2023. 12.

 ◦ 사 업 비 : 16,468백만 원 국비 4,399 도비 1,580 시비 10,489

 ◦ 위    치 : 천안시 목천읍 서흥리 343번지 일원

 ◦ 규    모 : 부지 7,628.15㎡, 연면적 3,926㎡(지하1층, 지상4층)

 ◦ 주요내용 : 노인요양시설 85명, 주야간보호시설 40명

▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

공사 계약 ▬ ▬

착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

준공 ▬



☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 2022. 11월 착공
Ÿ 2022. 12월 건설종합관리 용역 선정

‘23년 
1분기

Ÿ 2023. 1월 지적측량으로 허가사항 변경
Ÿ 2022. 2월 지내력시험 실시, 안전관리계획서 승인
Ÿ 2022. 3월 대지면적 및 농지전용협의 변경

‘23년 
2분기

Ÿ 흙막이 공사 및 지하 터파기 공사

‘23년 
3분기

Ÿ 기초 공사 및 지하1층 골조 공사
Ÿ 사업기간 연장(동절기 공사중단 및 시공 허가사항 변경)
변경사항  도비확보(1,000백만원)에 따른 연차별투자수요 조정* 총사업비 변동없음

‘23년 
4분기

Ÿ 1층 골조 및 2층 바닥공사 완료

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 16,468 284 10,205 2,000 3979 - - -

국 비 4,399 - 4,399 - - - - -

도 비 1,580 - 580 1,000 - - - -

시 비 10,489 284 5,226 1,000 3,979 - - -

☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 4,105 284 1,919 1,902

국 비 1,385 - 801 584

도 비 173 - 100 73

시 비 2,547 284 1,018 1,245

▢ 확인(성과)지표
                                                                                                               단위 : %

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

진행 공정율 30 준공



☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

진행 공정율 10 30

 Ÿ 미이행 사유 :  동절기 공사중단 및 시공 허가사항 변경 추진
                    시공사 운영자금 확보 어려움으로 공사 인력 및 장비투입 지연
                    (도시사업과 : `23.10.21. ~11.13. 공사중지 명령 및 해제)

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ -

 ◦ 시립요양시설 공사 착공 및 준공 언론 보도

☑ 시민참여 실적               ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ -

 ◦시립요양시설 공사 관련 보도자료 2회 제공

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

Ÿ 동절기 공사중지(`23. 12. ~ `24. 2.) 해제
Ÿ 2~3층 골조공사

) 노인복지과장 이미화(2320) 노인시설팀장 이재철(2323) 담당 장석찬(5398)


