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▢ 목    표 

 ◦ 임차 및 노후된 행정복지센터 신축을 통해 주민편의 증진 및 

양질의 행정서비스 제공

▢ 개    요 

  일봉동 행정복지센터 신축  완료

 ◦ 기    간 : 2018. 8. ~ 2023. 10. 

 ◦ 위    치 : 다가동 368-8 일원

 ◦ 사 업 비 : 6,479백만 원 시비 6,479

 ◦ 사업내용 : (-1/3층) 연면적 1,735㎡ 행정복지센터 신축

  부성2동 행정복지센터 신축  완료

 ◦ 기    간 : 2019. 3. ~ 2023. 3.

 ◦ 위    치 : 성성동 176-11 일원

 ◦ 사 업 비 : 비예산(노태공원 민간공원 조성사업 연계) 민간

 ◦ 사업내용 : (-1층/5층) 연면적 5,996㎡ 행정복지센터 신축



  쌍용1동 행정복지센터 신축

 ◦ 기    간 : 2020. 5. ~ 2025. 12.

 ◦ 위    치 : 쌍용동 1178

 ◦ 사 업 비 : 세대공감행복주택사업(LH연계사업) 완료 후 사업비 정산 기타

 ◦ 사업내용 : 행정복지센터 2,000㎡, 노인복지시설 1,500㎡, 공공임대 100호

  백석동 행정복지센터 신축

 ◦ 기    간 : 2021. 1. ~ 2027. 12. 임기후

 ◦ 위    치 : 백석동 1112-1

 ◦ 사 업 비 : 미 정

 ◦ 사업내용 : 연면적 2,400㎡ 행정복지센터 신축

  동면 행정복지센터 신축

 ◦ 기    간 : 2021. 6. ~ 2025. 12.

 ◦ 위    치 : 동면 화계리 181-1

 ◦ 사 업 비 : 9,585백만 원 시비 9,585

 ◦ 사업내용 : (-1/3층) 연면적 1,800㎡ 행정복지센터 신축

  성남면 행정복지센터 신축

 ◦ 기    간 : 2022. 5. ~ 2026. 12. 임기후

 ◦ 위    치 : 성남면 신사리 325-1 일원

 ◦ 사 업 비 : 10,320백만원 시비 10,320

 ◦ 사업내용 : (-1/3층) 연면적 2,030㎡ 행정복지센터 신축

  부성1동 행정복지센터 신축

 ◦ 기    간 : 2023. ~ 2029. 임기후

 ◦ 주요내용 : 5개년 청사신축 중기계획에 반영 추진



▢ 연차별 추진계획(로드맵)  

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

일 봉 동
행정복지센터

공용건축물 협의 ▬ ▬

총사업비 변경 ▬ ▬

공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
준공 및 시설물 인계 ▬

부 성 2 동
행정복지센터

공사 ▬ ▬

준공 및 시설물 인계 ▬

쌍 용 1 동
행정복지센터
(세대공감행복주택)

사업계획승인 ▬ ▬ ▬ ▬
착공 / 공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
준공 및 시설물 인계 ▬

사업비 정산 ▬

백 석 동
행정복지센터

물류단지 개발사업 
부분재정비 승인

▬ ▬

토지 매입 ▬ ▬

지구단위계획 변경 ▬ ▬ ▬ ▬
건축기획 ▬ ▬ ▬
기본계획 수립 ▬

동 면
행정복지센터

공공건축 사업계획 
사전검토

▬

공공건축심의 ▬

도시관리계획 변경 ▬ ▬ ▬
설계공모 ▬ ▬

설계용역 착수 ▬ ▬ ▬

공용건축물 협의 ▬
공사발주 ▬

착공 / 공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

준공 및 시설물 인계 ▬

성 남 면
행정복지센터

신축계획 수립 ▬ ▬

건축기획 용역 ▬ ▬

행정절차 이행 ▬ ▬ ▬ ▬
사업비 확보 ▬ ▬ ▬ ▬

부 성 1 동
행정복지센터

5개년 청사신축 
중기계획 수립·반영

▬ ▬ ▬



☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

【일봉동 행정복지센터】
Ÿ 총사업비 등 변경 검토
Ÿ 공정률 53% (現 동절기 공사중지 → 사업기간 변경)

 계획조정 
 - 조정사항 : 사업규모(연면적) 1,633㎡→1,735㎡, 사업비 5,660백만원→6,479백만원 변경
 - 조정사유 : 민원·사무공간 및 중대본부실 추가 확보 등으로 사업규모·사업비 변경
【부성2동 행정복지센터】
Ÿ 공정률 91% (現 동절기 공사중지 → 사업기간 변경)
【쌍용1동 행정복지센터】
Ÿ 사업계획승인 보완 신청
【백석동 행정복지센터】
Ÿ 공공건축 관련 민간전문가 지정
【동면 행정복지센터】
Ÿ 공공건축위원회 심의 완료
【성남면 행정복지센터】

 계획조정 
 - 조정사항 : 사업비 미정→10,320백만원 변경
 - 조정사유 : 공공건축가 자문을 통해 사업비 확정
【부성1동 행정복지센터】
Ÿ 청사 신축사업 소요조사 실시

‘23년 
1분기

【일봉동 행정복지센터】
Ÿ 동절기 공사 중지 해제 및 재착공, 공정률 61%
【부성2동 행정복지센터】
Ÿ 동절기 공사 중지 해제 및 재착공, 공정률 99%
【백석동 행정복지센터】
Ÿ 물류단지 개발사업 부분재정비 승인(道)
Ÿ 복합청사 신축 관련 검토 보고(백석동)
Ÿ 행정복지센터 및 공공도서관 소요규모 조사
【동면 행정복지센터】
Ÿ 도시계획시설(공공청사) 결정(변경) 고시 완료
Ÿ 건축기획 완료

 계획조정 
 - 조정사항 : 사업비 7,895백만원→9,585백만원 변경
 - 조정사유 : 공공건축 사업계획 사전검토, 공공건축위원회 심의 결과 반영에 

따라 사업비 증액
【성남면 행정복지센터】
Ÿ 지방재정투자심사(道) 완료
Ÿ 건축기획 용역 발주
【부성1동 행정복지센터】
Ÿ 청사 신축 중기계획 수립 관련 구조적 결함 확인 등 현장조사 실시 



구분 추 진 내 용

‘23년 
2분기

【일봉동 행정복지센터】  Ÿ 공정률 80%
【부성2동 행정복지센터】 Ÿ 공정률 99%
【백석동 행정복지센터】  Ÿ 사업규모 등 공공건축가 자문
【동면 행정복지센터】
Ÿ 건축 기본 및 실시설계용역 설계공모 심사위원회 구성
Ÿ 건축 기본 및 실시설계용역 설계공모 공고
Ÿ 건축 기본 및 실시설계용역 현장설명회 실시
【성남면 행정복지센터】
Ÿ 공유재산 심의 완료
Ÿ 공공건축 사업계획 사전검토 완료

‘23년 
3분기

【일봉동 행정복지센터】 Ÿ 공정률 90%
【부성2동 행정복지센터】 Ÿ 준공
【백석동 행정복지센터】 Ÿ 건축기획용역 착수
【동면 행정복지센터】   Ÿ 설계공모 완료  Ÿ 설계용역 착수
【성남면 행정복지센터】
Ÿ 공유재산 심의 완료
Ÿ 공공건축 사업계획 사전검토 완료
【부성1동 행정복지센터】 Ÿ 청사 신축 중기계획 수립 반영

‘23년
4분기

【일봉동 행정복지센터】 Ÿ 준공
【부성2동 행정복지센터】 Ÿ 준공
【백석동 행정복지센터】 Ÿ 건축기획용역 착수
【동면 행정복지센터】 Ÿ 설계용역 착수
【성남면 행정복지센터】 Ÿ 설계공모
【부성1동 행정복지센터】 Ÿ 청사 신축 중기계획 수립 반영
【쌍용1동 행정복지센터】 Ÿ 사업계획 변경 검토

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 77,070 3,830 700 1,660 4,870 11,690 37,230 17,090

시 비 77,070 3,830 700 1,660 4,870 11,690 37,230 17,090



☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 4,603 1,805 1,493 1,305

시 비 4,603 1,805 1,493 1,305

▢ 확인(성과)지표 

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

일 봉 동
행정복지센터

공용건축물 협의 ○

준 공 ○

부 성 2 동
행정복지센터

준 공 ○

쌍 용 1 동
행정복지센터

사업계획승인 ○

착 공 ○

준 공 ○

백 석 동
행정복지센터

물류단지 부분 
재정비 승인

○

동 면
행정복지센터

건 축 기 획 ○

도시관리계획 
변 경  결 정

○

착 공 ○

준 공 ○

성 남 면
행정복지센터

신축계획 수립 ○

행정절차 이행 ○

사업비 확보 ○

부 성 1 동
행정복지센터

청 사 신 축 
중기계획 반영

○



☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

일 봉 동
행정복지센터

공용건축물 협의 ●

준 공 ●

부 성 2 동
행정복지센터

준 공 ●

쌍 용 1 동
행정복지센터

사업계획승인 ●

착 공

준 공

백 석 동
행정복지센터

물류단지 부분 
재정비 승인

●

동 면
행정복지센터

건 축 기 획 ●

도시관리계획 
변 경  결 정

●

착 공

준 공

성 남 면
행정복지센터

신축계획 수립 ●

행정절차 이행 ●

사업비 확보 ●

부 성 1 동
행정복지센터

청 사 신 축 
중기계획 반영

●

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ - ○ ○ -

 ◦ 행정복지센터 신축 설계 시 주민설명회 실시
 ◦ 기본계획 수립 등 관련 민간전문가(공공건축가) 자문
 ◦ 사업 추진 현황에 대한 보도자료 배포



☑ 시민참여 실적               ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

2회 1회 -

 ◦ `22. 11.  쌍용1동 행정복지센터(천안쌍용 세대공감 행복주택 복합건립) 주민설명회
 ◦ `23.  2.  백석동 청사 이전 건립 계획에 따른 주민의견조사 및 주민설명회
 ◦ `23.  3.  읍·면·동 청사 신축 중기계획 수립을 위한 현장조사(건축구조기술사 자문)

▢ 공약조정사항   

구분 조정전 조정후 조정사유

2022년 4분기

심의완료 

[일봉동 행정복지센터]

Ÿ 사업규모 : 1,633㎡

Ÿ 사 업 비 : 5,660백만원

[성남면 행정복지센터]

Ÿ 사 업 비 : 미정

[일봉동 행정복지센터]

Ÿ 사업규모 : 1,735㎡

Ÿ 사 업 비 : 6,479백만원

[성남면 행정복지센터]

Ÿ 사 업 비 : 10,320백만원

[일봉동 행정복지센터]

민원·사무공간 및 중대본부실 

추가 확보 등으로 변경

[성남면 행정복지센터]

공공건축가 자문을 통해 사업비 

확정

2023년 1분기

심의완료 

[동면 행정복지센터]

Ÿ 사업비 : 7,895백만원

[동면 행정복지센터]

Ÿ 사업비 : 9,585백만원

공공건축 사업계획 사전검토, 

공공건축위원회 심의 결과 반영

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

【백석동 행정복지센터】
Ÿ 지방재정투자심사 및 공유재산심의

【동면 행정복지센터】
Ÿ 설계용역

【성남면 행정복지센터】
Ÿ 설계용역 착수

【부성1동 행정복지센터】
Ÿ 구조안전확인용역 및 건축기획용역

) 회계과장 조용재(2270) 청사관리팀장 정재훈(2275) 담당 인경록(5300)


