
66 천안형 자연친화 자전거둘레길 조성

('23.12.31.기준)

이 행 도 정상추진 이 행 률
10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료

구    분 계속  / 임기내   주    체 시  

재    원 국비  도비  시비  정부도움  

주관부서 건설도로과  협조부서  

▢ 목    표 

 ◦ 천안시의 노후하고 단절되어있는 자전거도로를 연계·정비함

으로써 자전거도로 인프라를 확충하여 대중교통 대체 및 운동 

수단으로의 자전거를 이용할 수 있는 환경 조성

▢ 개    요 

  생활형 자전거도로 정비
 ◦ 기    간 : 2022. 7. 1. ~ 2025. 6. 30.

 ◦ 사 업 비 : 10,700백만 원 국비 700 시비 10,000

 ◦ 대    상 : 천안 생활형 자전거도로 34개 노선 196.6km

 ◦ 주요내용 

    - 순환1축 (백석로, 동서대로, 번영로, 불당대로, 서부대로)

    - 순환2축 (삼성대로, 천안대로, 남부대로, 번영로)

    - 도심지역 생활형 자전거도로 노선 정비

  레저형 자전거도로 정비
 ◦ 기    간 : 2022. 7. 1. ~ 2025. 6. 30.

 ◦ 사 업 비 : 13,000백만 원 국비 2,800 시비 10,200

 ◦ 대    상 : 천안 레저형 자전거도로 8개 노선 99.2km

 ◦ 주요내용 

    - 천안형 자전거 둘레길 100리 조성 : 39.6km

    - 병천천변 인도 및 자전거도로 설치공사 : 11.8km

    - 웰빙로 자전거도로 정비공사 : 16km



  국가 자전거 도로망 연계 개발
 ◦ 기    간 : 2025. 7. 1. ~ 

 ◦ 사 업 비 : 4,000백만 원 시비 4,000

 ◦ 대    상 : 국가 자전거 도로망 연계 9개 노선 87.3km

 ◦ 주요내용 

    - 충절로길 (천안 ~ 오천자전거길(청주) 간 연결) : 17.9km

    - 곡교천길 (천안 ~ 금강자전거길(세종) 간 연결) : 13.6km

▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

생활형 자전거도로 정비

 - 순환1축 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
 - 순환2축 ▬ ▬ ▬ ▬
레저형 자전거도로 정비

 - 천안 자전거 둘레길 100리 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
 - 병천천변 인도 및 자전거도로 설치공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
 - 웰빙로 자전거도로 정비공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
국가 자전거 도로망 연계 개발

 - 충절로길 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
 - 곡교천길 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 동서대로 자전거도로 정비공사 준공 (2022.11.)
Ÿ 성환천 억새길 자전거도로 정비공사 준공 (2022.10.)
Ÿ 시청로 자전거도로 정비공사 준공 (2022.12.)
Ÿ 서부대로 자전거도로 정비공사 준공 (2022.11.)

‘23년 
1분기

Ÿ 성환천 입장천 자전거도로 정비공사 준공 (2023.03.)
Ÿ 불당대로 자전거 교통안전표지판 설치공사 착공 (2023.02.)
Ÿ 천안천 자전거도로 정비공사 착공 (2023.02.)

‘23년 
2분기

Ÿ 불당대로 자전거 교통안전표지판 설치공사 준공 (2023.04.)
Ÿ 천안천 자전거도로 정비공사 준공 (2023.04.)
Ÿ 쌍용대로 자전거도로 정비공사 준공 (2023.06.)



구분 추 진 내 용

‘23년 
3분기

Ÿ 천안대로 자전거도로 정비공사 착공 (2023.07.)
Ÿ 백석로 자전거도로 정비공사 착공 (2023.07.)
Ÿ 쌍용동 보도 및 자전거도로 정비공사 착공 (2023.07.)
Ÿ 입장천 포도길 자전거도로 정비공사 착공 (2023.07.)

‘23년 
4분기

Ÿ 천안대로 자전거도로 정비공사 준공 (2023.11.)
Ÿ 백석로 자전거도로 정비공사 준공 (2023.10.)
Ÿ 쌍용동 보도 및 자전거도로 정비공사 준공 (2023.10.)
Ÿ 입장천 포도길 자전거도로 정비공사 준공 (2023.11.)

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 27,700 9,000 6,300 4,000 3,500 2,500 700 1,700

국 비 3,500 2,100 1,400

시 비 24,200 6,900 4,900 4,000 3,500 2,500 700 1,700

☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 18,859 9,000 3,709 6,150

국 비 3,269 2,100 431 738

시 비 15,590 6,900 3,278 5,412

▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

생활형 자전거도로 정비 착공 준공

레저형 자전거도로 정비 착공 준공

국가 자전거 도로망 연계 착공 준공

☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

생활형 자전거도로 정비 ●

레저형 자전거도로 정비 ●

국가 자전거 도로망 연계 ●



▢ 시민참여계획 

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

- - ○ ○ -

 ◦ 자전거 도로정비 관련 교수 등 민간전문가 자문 추진

 ◦ 자전거 도로개설에 따른 언론홍보

☑ 시민참여 실적               ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ ○ -

 ◦ 2022.07. (사)자전거21 오수보 대표 – 국토종주 자전거길 신규노선 현장답사 (민간전문가 자문)

 ◦ 2022.11. (사)한국자전거정책연합 이재영 박사 – 자전거 정책 자문 (민간전문가 자문)

 ◦ 2021.02.08. 천안 역사·문화 잇는 자전거 둘레길 100리 조성 (언론/방송 보도)

 ◦ 2021.06.17. 천안시, 자전거도시 브랜드화 지원사업 공모 선정 (언론/방송 보도)

 ◦ 2022.04.25. 천안시, 도심지역 자전거도로 정비 등 자전거 인프라 확충 (언론/방송 보도)

 ◦ 2022.10.27. 성환천 억새길 자전거도로 정비완료 (언론/방송 보도)

 ◦ 2022.10.28. 천안 자전거 둘레길 100리, 국토종주 자전거길 신규노선 포함  (언론/방송 보도)

 ◦ 2023.01.11. 천안 노후 자전거도로 정비 및 자전거둘레길 확충 (언론/방송 보도)

 ◦ 2023.07.07. 천안시, ‘자전거길 안내지도’ 제작 배부 (언론/방송 보도)

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

Ÿ 국토종주 자전거길 정비사업 실시설계용역 준공 (2024.03.)
Ÿ 아우내 자전거길 정비사업 실시설계용역 준공 (2024.03.)
Ÿ 풍서천 자전거도로 정비공사 실시설계용역 착공 (2024.03.)

) 건설도로과장 조창영(2480) 자전거문화팀장 김천호(2483) 담당 오승주(5546)


